
ENPC 国际研讨会

项目管理 

目标受众 
项目管理人员 
来自公共和私立机构的顾问以及执行人员 
目标 
-分析机会和环境威胁，欧洲和发展国家的基础设施市场结构以及运作，这些市场的竞争变动 
-利用战略分析方法和工具 
-准备和实施战略计划 
-根据成本、时间限制和质量来简化项目管理 
-管理项目团队（根据合作者表现采取行动，创造信任的气氛，派出代表，防止和处理冲突） 
 

巴黎 从 2010年 4月 12日星期二到 4月23
日星期五 

登记: 
电话: 331 42 51 61 
16 传真: 331 42 51 
61 31 

课程 n°40002 
 

5000 欧元+
增值税 包括

午餐 

协调人 : M. Christian BELLANGE / Consultant 克里斯蒂安·伯朗格 顾问  
 M. Gilles CAUPIN / Consultant 吉勒斯·卡宾 顾问  
 M. Jacques FLEURAT / Consultant 雅可·弗勒拉 顾问 
领导人 : Jean-Olivier LAVAL / Consultant Associé - Ponts Formation Edition 让-奥利维尔·拉瓦勒 

4 月 12 日星期二 4 月16 日星期五 4 月 21 日星期三 

主要方法和预测工具 

对你的个人项目进行预测的
具体操作 
M.  BARRAND 
Cons u l t an t  
巴郎先生  顾问  
 
 
4 月 13 日星期三 
公共工程的演变和前景，以
及欧洲和发展中国家基础设
施市场 

基础设施市场的主要市场分
析工具 
M.  FLEURAT 
弗勒拉 先生 
 
 
4 月14 日星期四 
不同参与者战略的分析方法 
法国道路的案例 
 

整理信息 
M.  FLEURAT 
弗勒拉先生 
 

 

公司选择和发挥的职能 
个人案例  
 
整理信息，市场构建 
市场战略 
M.  FLEURAT 
弗勒拉先生 
 
 
4 月份19 日星期一 
技术管理 
-理解项目管理风险和主要
的原则 
-项目周期和阶段 
-如何有效实施项目管理和
如何创造一个人的项目管理
基准 
M .  CAUPIN  
 
卡宾先生  
 
4 月 20 日星期二 
 

- 市场战略 
- 不同领域实施项目管理的
方法 
- 领域的联合以及如何既获
得对问题的整体观点，又找
出共同观点 
- 项目界限和内容管理，如
何控制技术方面的发展 
- 工序管理，如何找到以及
在期限前可靠地实现目标 
M .  CAUPIN  
 
卡宾先生 

 

 
- 成本管理或市场平衡前如何从乐观估计中最优化目标 
- 风险管理或如何准备应付无法预料的事件 
- 项目目标服务的沟通 
- 不同方面的作用以及如何按照规定 
- 哪种组织机构与实现公司全球目标最相关 

 
M .  CAUPIN  
卡宾先生  
 
 
4 月22日星期四 
团队管理 

我的等级职位以及我的工作 
 
当局代表 
M .  BELLANGE 
伯朗格先生  
 
 
4 月23 日星期五 
激励或者让某人采取行动的艺术 
复杂关系的管理 
M.  BELLANGE 
巴郎先生  
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